

TERMO ADITIVO Nº. 172/2018

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 077/2018, Tomada de Preços nº 006/2018, Processo Administrativo nº 094/2018, que tem como objeto a prestação de serviço de pavimentação em CBUQ em diversos trechos com recursos do BDMG, contrato nº 240.807/17.

O **MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA**, ente de direito público, inscrito no CNPJ nº. 17.900.473/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **Laercio Cintra Nogueira**, Gestão Administrativa 2017/2020, brasileiro, divorciado, servidor público estadual, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 618, nesta cidade, portador do RG nº MG-2.867.333 SSP/MG e CPF nº 472.513.876-20 e a **Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**, representado pelo Senhor Érico Queiroz Junior, portador do RG nº M1.788.369 e do CPF nº 258.088.856-04 doravante denominado **Contratante e Pavidex Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ nº 01.744.153/0001-06, neste ato representado por seu proprietário Sr. Edson Fernando Maciel Tavares, portador do CPF nº. 469.589.756-34, doravante denominada **Contratada**, todos devidamente qualificados no instrumento em epígrafe, celebram o presente termo aditivo, nas seguintes condições:

Cláusula 1ª. Do Fundamento Legal.

1.1. A Celebração deste termo aditivo dá-se em conformidade com a Cláusula 12ª do contrato original e em consonância com o artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

Cláusula 2ª. Da Prorrogação:

2.1. Fica o prazo prorrogado por 06 (seis) meses, findando em 26 de junho de 2019.

2.2. A vigência deste termo dar-se-á a partir de 27 de dezembro de 2018.

Cláusula 3ª. Disposições Gerais:

3.1. Prevalecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.



Cláusula 4ª. Publicidade:

4.1. O extrato resumido do presente aditamento será publicado na imprensa oficial, como condição de eficácia, conforme § único, art. 61, da lei 8666/93.

Por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três do mesmo teor e para os mesmos efeitos legais.

Guaraniésia, 05 de dezembro de 2018

Laércio Cintra Nogueira
Prefeito do Município

Érico Queiroz Junior
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Edson Fernando Maciel Tavares
Pavidez Engenharia Ltda
Contratada