



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação 1006920-37	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / REFORMA E READAPTAÇÃO URBANISTICA E PAISAGÍSTIC DAS PRAÇAS	Município/UF GUARANÉSIA-MG	Localidade PRAÇAS CENTRAIS - GUARANÉSIA-MG
-------------------------------------	---	--------------------------------------	--

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	Objeto MCID/ PLANEJ URBANO- OBRAS INTEGR REABILITAÇÃO	Empreendimento/Apelido REFORMA E READAPTAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTI
---	---	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA E READAPTAÇÃO URBANISTICA E PAISAGISTICA DAS				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.403,37	9,78%	70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
1.2	PISOS	205.746,94	85,97%	60,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
1.3	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	10.175,52	4,25%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
	Total (%):			58,43	58,43	41,57	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	239.325,83	100,00%	139.830,52	139.830,52	99.495,31	239.325,83	-	239.325,83	-	239.325,83

GUARANÉSIA-MG, 30 de outubro de 2017

Local/Data

EDUARDO DOS SANTOS
CREA/CAU: 73.711/DLAÉRCIO CINTRA NOGUEIRA
PREFEITO