



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau di
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1074370/85	908714/2020	Município de Guaranésia-MG	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL A SANTA C	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL A SANTA CRUZ DA PRAT

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
1.	Pavimentação de trecho de estrada rural	805.777,63	% Período:	27,43%	63,32%	9,25%								
1.1.	Instalações iniciais	1.164,41	% Período:	100,00%										
1.2.	Terraplenagem	29.271,52	% Período:	100,00%										
1.3.	Drenagem	65.781,50	% Período:			100,00%								
1.4.	Pavimentação	700.819,41	% Período:	27,20%	72,80%									
1.5.	Sinalização	8.740,79	% Período:			100,00%								
Total: R\$ 805.777,63				%:	27,43%	63,32%	9,25%							
Período:	Repassse:	209.569,38	483.772,13	70.658,49										
	Contrapartida:	11.459,83	26.454,00	3.863,80										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	221.029,21	510.226,13	74.522,29										
Acumulado:	%:	27,43%	90,75%	100,00%										
	Repassse:	209.569,38	693.341,51	764.000,00										
	Contrapartida:	11.459,83	37.913,83	41.777,63										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	221.029,21	731.255,34	805.777,63										

Guaranésia-MG
Local

sexta-feira, 11 de junho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Lyneker Pereira da Silveira
CREA/CAU: 249301/D
ART/RRT: MG20210039372



CRONOGRAMA FÍSICO

OGU

Sigilo

BLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	
1074370/85	908714/2020	Município de Guaranésia-MG	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 03/19
1.	Pavimentação de trecho de estrada rural	805.777,63	% Período:	
1.1.	Instalações iniciais	1.164,41	% Período:	
1.2.	Terraplenagem	29.271,52	% Período:	
1.3.	Drenagem	65.781,50	% Período:	
1.4.	Pavimentação	700.819,41	% Período:	
1.5.	Sinalização	8.740,79	% Período:	
Total: R\$ 805.777,63			%:	
		Período:	Repassse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
		Acumulado:	%:	
			Repassse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

Guaranésia-MG

Local

sexta-feira, 11 de junho de 2021

Data