
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido

REFORMA E READAPTAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                        -                        -                        -                        

1.1 23.403,37             9,78% 70,00                    70,00                    30,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

1.2 205.746,94           85,97% 60,00                    60,00                    40,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

1.3 10.175,52             4,25% -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

Total (%): 58,43                    58,43                    41,57                    100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

Total (R$): 239.325,83           100,00% 139.830,52          139.830,52          99.495,31            239.325,83          -                        239.325,83          -                        239.325,83          

GUARANÉSIA-MG, 30 de outubro de 2017

Local/Data EDUARDO DOS SANTOS

CREA/CAU: 73.711/D

URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

PISOS

DESCRIÇÃO

REFORMA E READAPTAÇÃO URBANISTICA E PAISAGISTICA DAS 

SERVIÇOS PRELIMINARES

1006920-37 GUARANÉSIA-MGMCID / REFORMA E READAPTAÇÃO URBANISTICA E PAISAGÍSTIC DAS PRAÇAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

PRAÇAS CENTRAIS - GUARANÉSIA-MG

MCID/ PLANEJ URBANO- OBRAS INTEGR REABILITAÇÃO 

PREFEITO

LAÉRCIO CINTRA NOGUEIRA
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