
CP SERVIÇOS  A  EXECUTAR  -  Em %
FI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL
PROGRAMA                      VALOR DO INVESTIMENTO  R$ 44.571,69
EMPREENDIMENTO: MURO DO CAMPO DE FUTEBOL DE SANTA CRUZ DA PRATA
PROPONENTE:                 
MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
CONSTRUTORA                 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JEFERSON GONÇALVES RODRIGUES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR  DOS PESO
SERVIÇOS  R$ % MÊS 01 VALOR MÊS 02 VALOR TOTAL

1 Placa de Obra  R$ 1.317,40  2,96 100,00% 1.317,40 0,00% 0,00 100,00%
2 Escavação de Vala Para Viga Baldrame  R$ 521,40  1,17 100,00% 521,40 0,00% 0,00 100,00%
3 Alvenaria de Embasamento  R$ 3.777,35  8,47 100,00% 3.777,35 0,00% 0,00 100,00%
4 Perfuração de Broca com Trado Manual de 20 cm  R$ 1.296,35  2,91 100,00% 1.296,35 0,00% 0,00 100,00%
5 Forma de Madeira  R$ 2.880,86  6,46 100,00% 2.880,86 0,00% 0,00 100,00%
6 Aço 6,3 MM (Estacas/Baldrames/Blocos/Pilaretes/Cintas)  R$ 4.508,04  10,11 100,00% 4.508,04 0,00% 0,00 100,00%
7 Aço 8,0 MM (Estacas/Baldrames/Blocos/Pilaretes/Cintas)  R$ 8.174,29  18,34 100,00% 8.174,29 0,00% 0,00 100,00%
8 Concreto Estrutural  fck=20 MPa  R$ 8.013,17  17,98 40,00% 3.205,27 60,00% 4.807,90 100,00%
9 Alvenaria de Vedação Com Bloco de Concreto  R$ 13.473,32  30,23 0,00% 0,00 100,00% 13.473,32 100,00%
10 Portão de Ferro  R$ 609,51  1,37 0,00% 0,00 100,00% 609,51 100,00%

TOTAL SIMPLES - % 100,00% 100,00
TOTAL SIMPLES - R$  R$ 44.571,69  R$ 25.680,96  R$ 18.890,73

TOTAL ACUMULADO - % 100,00%

TOTAL ACUMULADO - R$  R$ 44.571,69

Guaranésia, 01 de junho de 2020

DATA RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA Prefeitura Municipal de Guaranésia 
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