
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1

Cronograma de Planejamento

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ESQUADRIAS 26.840,60        4,08% 50% 50%

2 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 141.075,80       21,45% 50% 50%

3 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 47.533,00        7,23% 50% 50%

4 PINTURA 57.134,89        8,69% 50% 50%

5 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 7.278,65          1,11% 100%

6 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 7.617,32          1,16% 100%

7 LOUÇAS E METAIS 61.195,23        9,30% 100%

8 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 4.666,72          0,71% 100%

9 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 22.407,47        3,41% 100%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 172.360,08       26,20% 50% 50%

11 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 51.219,78        7,79% 100%

12 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 21.779,05        3,31% 100%

13 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) 22.651,36        3,44% 100%

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 11.062,65        1,68% 100%

15 SERVIÇOS FINAIS 2.929,19          0,45% 100%

657.751,80          100,00% 83.958,20       107.724,70     37.268,38       20.780,53       73.479,27       108.587,51     159.178,87     36.643,20       

Ministério da Educação

Planejamento

Valores totais

Unidade Federativa: Minas Gerais


