CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO GLOBAL

PROGRAMA VALOR DO INVESTIMENTO | R$ 26.648,20

EMPREENDIMENTO Banheiro Cemitério Santa Cruz da Prata

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

MUNICIPIO GUARANESIA

CONSTRUTORA

RESPONSAVEL TECNICO Jeferson Gongalves Rodrigues

~ CP VALOR DOS PESO |SERVICOS A EXECUTAR - Em %

ITEM DESCRIQAO DOS SERVIGOS FI SERVICOS R$ % MES 01 VALOR MES 2 VALOR TOTAL
1.1 |Placa de Obra R$ 1.317,40 | 4,94 | 100,00% 1.317,40 0,00% R$ 0,00 100,00%
1.2 |Locagéo da obra R$ 169,50 ( 0,64 | 100,00% 169,50 0,00% R$ 0,00 100,00%
2.1 |Concreto Estrutural fck=20 MPa R$ 2.538,68 | 9,53 | 100,00% 2.538,68 0,00% R$ 0,00 100,00%
2.2 |Escavagdo manual de valas R$ 155,15 0,58 | 100,00% 155,15 0,00% R$ 0,00 100,00%
2.3 |Forma p/ bergo R$ 1.591,23 | 5,97 | 100,00% 1.591,23 0,00% R$ 0,00 100,00%
2.4 |Alvenaria de tijolo ceramico furado R$ 2.482,26 9,31 100,00% 2.482,26 0,00% R$ 0,00 100,00%
2.5 |Chapisco de Paredes R$ 714,47 | 2,68 | 100,00% 714,47 0,00% R$ 0,00 100,00%
2.6 |Massa unica para recebimento de pintura R$ 3.020,33 | 11,33 | 100,00% 3.020,33 0,00% R$ 0,00 100,00%
2.7 |Pintura de Parede R$ 1.074,32 | 4,03 | 100,00% 1.074,32 0,00% R$ 0,00 100,00%
2.8 |Aco (Baldrames/Vigas/Pilares/Sapatas) R$ 550,34 2,07 100,00% 550,34 0,00% R$ 0,00 100,00%
2.9 |Ago (Baldrame/Vigas/Pilares/Sapatas) R$ 1.274,72 4,78 100,00% 1.274,72 0,00% R$ 0,00 100,00%

2.10 |Contravergas R$ 112,98 | 0,42 100,00% 112,98 0,00% R$ 0,00 100,00%

2.11 |Vergas R$ 186,67 | 0,70 | 100,00% 186,67 0,00% R$ 0,00 100,00%

2.12 |Impermeabilizagéo de Alicerce R$ 236,21 0,89 | 100,00% 236,21 0,00% R$ 0,00 100,00%

2.13 [Contrapiso em Concreto R$ 789,27 2,96 100,00% 789,27 0,00% R$ 0,00 100,00%

2.14 |Piso Ceramico R$ 1.070,03 | 4,02 | 100,00% 1.070,03 0,00% R$ 0,00 100,00%

2.15 |Escoramento P/ Laje R$ 114,14 0,43 100,00% 114,14 0,00% R$ 0,00 100,00%

2.16 |Laje Pré Moldada R$ 1.629,50 6,11 100,00% 1.629,50 0,00% R$ 0,00 100,00%
3.1 [Janelas maxim-ar R$ 241,67 | 0,91 0,00% 0,00 100,00% R$ 241,67 100,00%
3.2 |Vidro comum para janelas R$ 65,58 0,25 0,00% 0,00 100,00% R$ 65,58 100,00%
3.3 |[Porta Veneziana R$ 585,91 2,20 0,00% 0,00 100,00% R$ 585,91 100,00%




4.1 |Tanque de marmore sintético R$ 260,80 0,98 0,00% 0,00 100,00% R$ 260,80 100,00%
4.2 |Lavatério médio com coluna R$ 308,03 1,16 0,00% 0,00 100,00% R$ 308,03 100,00%
4.3 |Vaso sanitario com valvula de descarga R$ 1.019,21 3,82 0,00% 0,00 100,00% | R$ 1.019,21 100,00%
4.4 |Tubo 20 MM agua fria R$ 559,42 | 2,10 0,00% 0,00 100,00% R$ 559,42 100,00%
4.5 |Tubo PVC rigido 40 MM esgoto R$ 452,64 1,70 0,00% 0,00 100,00% R$ 452,64 100,00%
4.6 |Registro de Gaveta R$ 174,53 | 0,65 0,00% 0,00 100,00% R$ 174,53 100,00%
4.7 |Joelho 90 graus R$ 4792 | 0,18 0,00% 0,00 100,00% R$ 47,92 100,00%
4.8 |TE PVC soldavel R$ 2490 ( 0,09 0,00% 0,00 100,00% R$ 24,90 100,00%
4.9 [Caixa de esgoto R$ 233,11 0,87 0,00% 0,00 100,00% R$ 233,11 100,00%
4.10 |Caixa d'agua 250 litros R$ 429,85 1,61 0,00% 0,00 100,00% R$ 429,85 100,00%
4.11 |Adaptador c/ flange e anel de vedagao 1/2" R$ 15,37 0,06 0,00% 0,00 100,00% R$ 15,37 100,00%
4.12 |Torneira de boia R$ 20,70 | 0,08 0,00% 0,00 100,00% R$ 20,70 100,00%
5.1 [Rasgo em Alvenaria R$ 125,16 | 0,47 0,00% 0,00 100,00% R$ 125,16 100,00%
5.2 [Enchimento de Rasgo R$ 91,26 | 0,34 0,00% 0,00 100,00% R$ 91,26 100,00%
6.1 [Cabo de Cobre Flexivel R$ 144,84 ( 0,54 0,00% 0,00 100,00% R$ 144,84 100,00%
6.2 |Cabo de Cobre Flexivel R$ 54,26 | 0,20 0,00% 0,00 100,00% R$ 54,26 100,00%
6.3 |Interruptor e Tomada R$ 102,04 | 0,38 0,00% 0,00 100,00% R$ 102,04 100,00%
6.4 |Eletroduto Corrugado 32mm R$ 25,81 0,10 0,00% 0,00 100,00% R$ 25,81 100,00%
6.5 [Luminaria Chanfrada P/ 2 Lamp. R$ 166,42 | 0,62 0,00% 0,00 100,00% R$ 166,42 100,00%
6.6 [Luminaria Chanfrada P/ 1 Lamp. R$ 228,06 | 0,86 0,00% 0,00 100,00% R$ 228,06 100,00%
7.1 |Telhamento com Telha Ceramica R$ 1.086,19 4,08 0,00% 0,00 100,00% | R$ 1.086,19 100,00%
7.2 |Trama de madeira para telhado R$ 1.157,30 | 4,34 0,00% 0,00 100,00% | R$ 1.157,30 100,00%
TOTAL SIMPLES - % 100,00%| 100,00 Total
R$ 26.648,20 R$ 19.027,22 R$7.620,98| R$26.648,20
TOTAL ACUMULADO - % 100,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO - R$ R$ 26.648,20 26.648,20

Guaranésia, 01 de julho 2020

DATA

RESPONSAVEL TECNICO - CREA

Prefeitura Municipal de Guaranésia
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