
CP
FI MÊS 2 VALOR

0,00% R$ 0,00 100,00%
0,00% R$ 0,00 100,00%
0,00% R$ 0,00 100,00%
0,00% R$ 0,00 100,00%
0,00% R$ 0,00 100,00%
0,00% R$ 0,00 100,00%
0,00% R$ 0,00 100,00%
0,00% R$ 0,00 100,00%
0,00% R$ 0,00 100,00%
0,00% R$ 0,00 100,00%
0,00% R$ 0,00 100,00%
0,00% R$ 0,00 100,00%
0,00% R$ 0,00 100,00%
0,00% R$ 0,00 100,00%
0,00% R$ 0,00 100,00%
0,00% R$ 0,00 100,00%
0,00% R$ 0,00 100,00%
0,00% R$ 0,00 100,00%

100,00% R$ 241,67 100,00%
100,00% R$ 65,58 100,00%
100,00% R$ 585,91 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL
PROGRAMA                      VALOR DO INVESTIMENTO  R$ 26.648,20
EMPREENDIMENTO       Banheiro Cemitério Santa Cruz da Prata
PROPONENTE                PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MUNICÍPIO                           GUARANÉSIA
CONSTRUTORA                 
RESPONSÁVEL TÉCNICO Jeferson Gonçalves Rodrigues

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR  DOS PESO SERVIÇOS  A  EXECUTAR  -  Em %
SERVIÇOS  R$ % MÊS 01 VALOR TOTAL

1.1 Placa de Obra  R$ 1.317,40  4,94 100,00% 1.317,40
1.2 Locação da obra  R$ 169,50  0,64 100,00% 169,50
2.1 Concreto Estrutural  fck=20 MPa  R$ 2.538,68  9,53 100,00% 2.538,68
2.2 Escavação manual de valas  R$ 155,15  0,58 100,00% 155,15
2.3 Forma p/ berço  R$ 1.591,23  5,97 100,00% 1.591,23
2.4 Alvenaria de tijolo cerâmico furado  R$ 2.482,26  9,31 100,00% 2.482,26
2.5 Chapisco de Paredes  R$ 714,47  2,68 100,00% 714,47
2.6 Massa única para recebimento de pintura  R$ 3.020,33  11,33 100,00% 3.020,33
2.7 Pintura de Parede  R$ 1.074,32  4,03 100,00% 1.074,32
2.8 Aço (Baldrames/Vigas/Pilares/Sapatas)  R$ 550,34  2,07 100,00% 550,34
2.9 Aço (Baldrame/Vigas/Pilares/Sapatas)  R$ 1.274,72  4,78 100,00% 1.274,72
2.10 Contravergas  R$ 112,98  0,42 100,00% 112,98
2.11 Vergas  R$ 186,67  0,70 100,00% 186,67
2.12 Impermeabilização de Alicerce  R$ 236,21  0,89 100,00% 236,21
2.13 Contrapiso em Concreto  R$ 789,27  2,96 100,00% 789,27
2.14 Piso Cerâmico  R$ 1.070,03  4,02 100,00% 1.070,03
2.15 Escoramento P/ Laje  R$ 114,14  0,43 100,00% 114,14
2.16 Laje Pré Moldada  R$ 1.629,50  6,11 100,00% 1.629,50
3.1 Janelas maxim-ar  R$ 241,67  0,91 0,00% 0,00
3.2 Vidro comum para janelas  R$ 65,58  0,25 0,00% 0,00
3.3 Porta Veneziana  R$ 585,91  2,20 0,00% 0,00



100,00% R$ 260,80 100,00%
100,00% R$ 308,03 100,00%
100,00% R$ 1.019,21 100,00%
100,00% R$ 559,42 100,00%
100,00% R$ 452,64 100,00%
100,00% R$ 174,53 100,00%
100,00% R$ 47,92 100,00%
100,00% R$ 24,90 100,00%
100,00% R$ 233,11 100,00%
100,00% R$ 429,85 100,00%
100,00% R$ 15,37 100,00%
100,00% R$ 20,70 100,00%
100,00% R$ 125,16 100,00%
100,00% R$ 91,26 100,00%
100,00% R$ 144,84 100,00%
100,00% R$ 54,26 100,00%
100,00% R$ 102,04 100,00%
100,00% R$ 25,81 100,00%
100,00% R$ 166,42 100,00%
100,00% R$ 228,06 100,00%
100,00% R$ 1.086,19 100,00%
100,00% R$ 1.157,30 100,00%

R$ 7.620,98

4.1 Tanque de mármore sintético  R$ 260,80  0,98 0,00% 0,00
4.2 Lavatório médio com coluna  R$ 308,03  1,16 0,00% 0,00
4.3 Vaso sanitário com válvula de descarga  R$ 1.019,21  3,82 0,00% 0,00
4.4 Tubo 20 MM água fria  R$ 559,42  2,10 0,00% 0,00
4.5 Tubo PVC rígido 40 MM esgoto  R$ 452,64  1,70 0,00% 0,00
4.6 Registro de Gaveta  R$ 174,53  0,65 0,00% 0,00
4.7 Joelho 90 graus  R$ 47,92  0,18 0,00% 0,00
4.8 TE PVC soldável  R$ 24,90  0,09 0,00% 0,00
4.9 Caixa de esgoto  R$ 233,11  0,87 0,00% 0,00
4.10 Caixa d'água 250 litros  R$ 429,85  1,61 0,00% 0,00
4.11 Adaptador c/ flange e anel de vedação 1/2"  R$ 15,37  0,06 0,00% 0,00
4.12 Torneira de boia  R$ 20,70  0,08 0,00% 0,00
5.1 Rasgo em Alvenaria  R$ 125,16  0,47 0,00% 0,00
5.2 Enchimento de Rasgo  R$ 91,26  0,34 0,00% 0,00
6.1 Cabo de Cobre Flexível  R$ 144,84  0,54 0,00% 0,00
6.2 Cabo de Cobre Flexível  R$ 54,26  0,20 0,00% 0,00
6.3 Interruptor e Tomada  R$ 102,04  0,38 0,00% 0,00
6.4 Eletroduto Corrugado 32mm  R$ 25,81  0,10 0,00% 0,00
6.5 Luminária Chanfrada P/ 2 Lâmp.  R$ 166,42  0,62 0,00% 0,00
6.6 Luminária Chanfrada P/ 1 Lâmp.  R$ 228,06  0,86 0,00% 0,00
7.1 Telhamento com Telha Cerâmica  R$ 1.086,19  4,08 0,00% 0,00
7.2 Trama de madeira para telhado  R$ 1.157,30  4,34 0,00% 0,00

TOTAL SIMPLES - % 100,00% 100,00 Total
 R$ 26.648,20  R$ 19.027,22 R$ 26.648,20

TOTAL ACUMULADO - % 100,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO - R$  R$ 26.648,20 26.648,20

Guaranésia, 01 de julho 2020

DATA RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA Prefeitura Municipal de Guaranésia 
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