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Planejamento

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 10

1 ESQUADRIAS 26.840,60 | 4,08% 50% 50%

2 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 141.075,80 | 21,45% 50% 50%

3 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAO) 47.533,00 | 7,23% 50% 50%

4 PINTURA 57.134,89 | 8,69% 50% 50%

5 INSTALACAO HIDRAULICA 7.278,65| 1,11% 100%

6 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 7.617,32| 1,16% 100%

7 LOUCAS E METAIS 61.195,23 [ 9,30% 100%

8 INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 4.666,72 | 0,71% 100%

9 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO 22.407,47 | 3,41% 100%

10 INSTALACOES ELETRICAS 172.360,08 | 26,20% 50% 50%

11 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA 51.219,78 | 7,79% 100%

12 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 21.779,05| 3,31% 100%

13 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESC. ATMOSFERICAS (SPDA) 22.651,36 | 3,44% 100%

14 SERVICOS COMPLEMENTARES 11.062,65 | 1,68% 100%

15 SERVICOS FINAIS 2.929,19 | 0,45% 100%
Valores totais 657.751,80 | 100,00%|  83.958,20 | 107.724,70 | 37.268,38 |  20.780,53 |  73.479,27 | 108.587,51 | 159.178,87 36.643,20




