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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

940183

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24

1. Banheiro arquibancada Guarazão  259.326,67 % Período: 17,59% 21,94% 12,58% 47,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Instalações iniciais  1.657,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ARQUIBANCADA E BANHEIROS  257.668,69 % Período: 17,06% 22,08% 12,66% 48,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 17,59% 21,94% 12,58% 47,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 45.575,48 56.846,43 32.592,60 124.052,83 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 45,62 56,90 32,63 124,18 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 45.621,10 56.903,33 32.625,23 124.177,01 - - - - - - - - 

%: 17,59% 39,53% 52,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 45.575,48 102.421,91 135.014,51 259.067,34 259.067,34 259.067,34 259.067,34 259.067,34 259.067,34 259.067,34 259.067,34 259.067,34 

Acumulado: Contrapartida: 45,62 102,52 135,15 259,33 259,33 259,33 259,33 259,33 259,33 259,33 259,33 259,33 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 45.621,10 102.524,43 135.149,66 259.326,67 259.326,67 259.326,67 259.326,67 259.326,67 259.326,67 259.326,67 259.326,67 259.326,67 

Local Responsável Técnico

Nome: LEANDRO BORGES DE REZENDE

CREA/CAU: MG 212377/D

Data ART/RRT: 

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Guaranésia-MG Banheiro arquibancada Guarazão

Guaranésia-MG

1084068-02

Total:    R$ 259.326,67

Item Descrição
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