CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CAIXA

Grau de Sigilo

OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
1084068-02 940183 Municipio de Guaranésia-MG Banheiro arquibancada Guarazéo 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
11/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. Banheiro arquibancada Guarazao 259.326,67 | % Periodo: 17,59% 21,94% 12,58% 47,88%
|
[1.1. InstalacgGes iniciais 1.657,98 | % Periodo: [ 100,00%
|1.2. ARQUIBANCADA E BANHEIROS 257.668,69 | % Periodo: 17,06% 22,08% 12,66% 48,19%
|
L
Total: R$ 259.326,67 %: 17,59% 21,94% 12,58% 47,88%
Repasse: | 45.575,48 | 56.846,43 | 32.592,60 | 124.052,83
Periodo: Contrapartida: 45,62 56,90 32,63 124,18
QOutros: - - - -
Investimento: [ 45.621,10 | 56.903,33 | 32.625,23 | 124.177,01
%: 17,59% 39,53% 52,12% 100,00%
Repasse: | 45.575,48 | 102.421,91 | 135.014,51 | 259.067,34
Acumulado: Contrapartida: 45,62 102,52 135,15 259,33
QOutros: - - - -
Investimento: | 45.621,10 | 102.524,43 | 135.149,66 | 259.326,67
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Nome: LEANDRO BORGES DE REZENDE
CREA/CAU: MG 212377/D

ART/RRT:

1/1



