CAIXXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OoGU
N° OPERACAO N° SICONV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO JDESCRICAO DO LOTE ‘
1046282-66 855194 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA|CONSTRUCAOQO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA

ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20
L, CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENC 350.000,00 | % Periodo: 25,04% 22,23% 13,17% 22,76% 16,80%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 8.360,75 | % Periodo: [ 100,00%
|1.Z. INFRAESTRUTURA 79.280,98 | % Periodo: | 100,00%
L& SUPERESTRUTURA 49.201,74 | % Periodo: 100,00%
|
1.4. ALVENARIA 28.603,70 | % Periodo: 100,00%
|
L5, COBERTURA 10.241,62 | % Periodo: 100,00%
|
1.6. REVESTIMENTO DE PAREDES 26.725,62 | % Periodo: 100,00%
|
1.7. REVESTIMENTO DE TETO 9.132,69 | % Periodo: 100,00%
|
|1.8. ESQUADRIA E VIDROS 26.033,97 | % Periodo: 100,00%
[19.  PIsos 41.930,78 | % Periodo: 100,00%
|1.10. REVESTIMENTO E PINTURA 19.484,33 | % Periodo: 100,00%
|1.11. ELETRICA 18.576,15 | % Periodo: 100,00%
|1.12. HIDRAULICA 11.683,27 | % Periodo: 100,00%
|1.13. DIVISORIA 2.949,14 | % Periodo: 100,00%
|1.14. SPDA 13.701,15 | % Periodo: 100,00%
|1.15. PREV. E COMB. A INCENDIO E PANICO (PS 1.043,65 | % Periodo: 100,00%
|1.16. ACESSORIOS 2.758,25 | % Periodo: 100,00%
1.17. LIMPEZA GERAL 292,19 | % Periodo: 100,00%
[ fod
[
Total: R$ 350.000,00 %: 25,04% 22,23% 13,17% 22,76% 16,80%
Repasse: | 87.015,72 | 77.249,69 | 45.770,65 | 79.079,10 | 58.384,84
Periodo: Contrapartida: 626,01 555,75 329,29 568,91 420,04
QOutros: - - - - -
Investimento: | 87.641,73 | 77.805,45 | 46.099,93 | 79.648,01 | 58.804,88
%: 25,04% 47,27% 60,44% 83,20% 100,00%
Repasse: | 87.015,72 | 164.265,41 | 210.036,06 | 289.115,16 | 347.500,00
Acumulado: Contrapartida: 626,01 1.181,76 1.511,05 2.079,96 2.500,00
Outros: - - - - -
Investimento: | 87.641,73 | 165.447,18 | 211.547,11 | 291.195,12 | 350.000,00
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