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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

855194

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20

1. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 350.000,00 % Período: 25,04% 22,23% 13,17% 22,76% 16,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  8.360,75 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INFRAESTRUTURA  79.280,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SUPERESTRUTURA  49.201,74 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ALVENARIA  28.603,70 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. COBERTURA  10.241,62 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. REVESTIMENTO DE PAREDES  26.725,62 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. REVESTIMENTO DE TETO  9.132,69 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ESQUADRIA E VIDROS  26.033,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PISOS  41.930,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. REVESTIMENTO E PINTURA  19.484,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. ELÉTRICA  18.576,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. HIDRÁULICA  11.683,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. DIVISÓRIA  2.949,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. SPDA  13.701,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. PREV. E COMB. A INCENDIO E PÂNICO (PSCIP) 1.043,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. ACESSÓRIOS  2.758,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. LIMPEZA GERAL  292,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 25,04% 22,23% 13,17% 22,76% 16,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 87.015,72 77.249,69 45.770,65 79.079,10 58.384,84 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 626,01 555,75 329,29 568,91 420,04 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 87.641,73 77.805,45 46.099,93 79.648,01 58.804,88 - - - - - - - 

%: 25,04% 47,27% 60,44% 83,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 87.015,72 164.265,41 210.036,06 289.115,16 347.500,00 347.500,00 347.500,00 347.500,00 347.500,00 347.500,00 347.500,00 347.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 626,01 1.181,76 1.511,05 2.079,96 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 87.641,73 165.447,18 211.547,11 291.195,12 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 

Local Responsável Técnico

Nome: JEFERSON GONÇALVES RODRIGUES

CREA/CAU: 225373/D

Data ART/RRT: 5080348 E 5080405

sexta-feira, 10 de maio de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIACONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

GUARANÉSIA/MG

1046282-66

Total:    R$ 350.000,00

Item Descrição
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