CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO GLOBAL

PROGRAMA VALOR DO INVESTIMENTO | R$ 44.571,69

EMPREENDIMENTO: MURO DO CAMPO DE FUTEBOL DE SANTA CRUZ DA PRATA

PROPONENTE:

MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

CONSTRUTORA

RESPONSAVEL TECNICO: JEFERSON GONCALVES RODRIGUES

~ CP VALOR DOS PESO |SERVICOS A EXECUTAR - Em %

ITEM DESCR'GAO DOS SERVIGOS FI SERVICOS R$ % MES 01 VALOR MES 02 VALOR TOTAL
1 [Placa de Obra R$ 1.317,40 2,96 | 100,00% 1.317,40 0,00% 0,00 100,00%
2 |Escavagio de Vala Para Viga Baldrame R$ 521,40 1,17 | 100,00% 521,40 0,00% 0,00 100,00%
3 |Alvenaria de Embasamento R$ 3.777,35 8,47 | 100,00% 3.777,35 0,00% 0,00 100,00%
4  |Perfuragéo de Broca com Trado Manual de 20 cm R$ 1.296,35 2,91 [ 100,00% 1.296,35 0,00% 0,00 100,00%
5 |Forma de Madeira R$ 2.880,86 6,46 | 100,00% 2.880,86 0,00% 0,00 100,00%
6 |Aco 6,3 MM (Estacas/Baldrames/Blocos/Pilaretes/Cintas) R$ 4.508,04 | 10,11 | 100,00% 4.508,04 0,00% 0,00 100,00%
7 |Aco 8,0 MM (Estacas/Baldrames/Blocos/Pilaretes/Cintas) R$ 8.174,29 | 18,34 [ 100,00% 8.174,29 0,00% 0,00 100,00%
8 |Concreto Estrutural fck=20 MPa R$ 8.013,17 | 17,98 | 40,00% 3.205,27 60,00% 4.807,90 100,00%
9 |Alvenaria de Vedag&o Com Bloco de Concreto R$ 13.473,32 | 30,23 | 0,00% 0,00 100,00% | 13.473,32 100,00%
10 |Portao de Ferro R$ 609,51 1,37 | 0,00% 0,00 100,00% 609,51 100,00%

TOTAL SIMPLES - % 100,00%| 100,00

TOTAL SIMPLES - R$ R$  44.571,69 R$ 25.680,96 R$ 18.890,73

TOTAL ACUMULADO - % 100,00%

TOTAL ACUMULADO - R$ R$ 44.571,69

Guaranésia, 01 de junho de 2020
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