CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CAIXA

Grau de Sigilo

OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
1084068-02 940183 Municipio de Guaranésia-MG Reforma Quadra Prata 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
11/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA A 81.161,19 | % Periodo: 10,76% 34,56% 19,17% 35,51%
[1.1. InstalacgGes iniciais 1.656,23 | % Periodo: [ 100,00%
|
|1.2. Reforma Quadra prata 79.504,96 | % Periodo: 8,90% 35,28% 19,57% 36,25%
|
L
Total: R$81.161,19 %: 10,76% 34,56% 19,17% 35,51%
Repasse: 8.723,76 | 28.018,91 | 15.543,37 | 28.793,99
Periodo: Contrapartida: 8,73 28,05 15,56 28,82
QOutros: - - - -
Investimento: 8.732,49 | 28.046,96 | 15.558,93 | 28.822,81
%: 10,76% 45,32% 64,49% 100,00%
Repasse: 8.723,76 | 36.742,67 | 52.286,04 | 81.080,03
Acumulado: Contrapartida: 8,73 36,78 52,34 81,16
QOutros: - - - -
Investimento: 8.732,49 | 36.779,45 | 52.338,38 | 81.161,19

Guaranésia-MG
Local

quinta-feira, 26 de outubro de 2023
Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome: LEANDRO BORGES DE REZENDE
CREA/CAU: MG 212377/D

ART/RRT:

1/1



