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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

940183

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24

1. REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALTINO SILVÉRIO DE SOUZA 81.161,19 % Período: 10,76% 34,56% 19,17% 35,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Instalações iniciais  1.656,23 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Reforma Quadra prata  79.504,96 % Período: 8,90% 35,28% 19,57% 36,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 10,76% 34,56% 19,17% 35,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 8.723,76 28.018,91 15.543,37 28.793,99 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 8,73 28,05 15,56 28,82 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 8.732,49 28.046,96 15.558,93 28.822,81 - - - - - - - - 

%: 10,76% 45,32% 64,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 8.723,76 36.742,67 52.286,04 81.080,03 81.080,03 81.080,03 81.080,03 81.080,03 81.080,03 81.080,03 81.080,03 81.080,03 

Acumulado: Contrapartida: 8,73 36,78 52,34 81,16 81,16 81,16 81,16 81,16 81,16 81,16 81,16 81,16 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 8.732,49 36.779,45 52.338,38 81.161,19 81.161,19 81.161,19 81.161,19 81.161,19 81.161,19 81.161,19 81.161,19 81.161,19 

Local Responsável Técnico

Nome: LEANDRO BORGES DE REZENDE

CREA/CAU: MG 212377/D

Data ART/RRT: 

1084068-02

Total:    R$ 81.161,19

Item Descrição

quinta-feira, 26 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Guaranésia-MG Reforma Quadra Prata

Guaranésia-MG
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