



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Guaranésia-MG	MEIO-FIO E SARJETA NO POLO DO EMPREENDEDOR TIM VILA	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
1.	MEIO-FIO E SARJETA NO POLO DO EMPRI	140.659,49	% Período:	90,58%	9,42%										
1.1.	Serviços iniciais	2.321,35	% Período:	100,00%											
1.2.	Meio-fio e sarjeta	125.083,90	% Período:	100,00%											
1.3.	Boca de lobo	13.254,24	% Período:		100,00%										
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												
4.		-	% Período:												
Total: R\$ 140.659,49															
Período:				%:	90,58%	9,42%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	127.405,25	13.254,24									
				Outros:	-	-									
Acumulado:				Investimento:	127.405,25	13.254,24									
				%:	90,58%	100,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	127.405,25	140.659,49									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	127.405,25	140.659,49									

Guaranésia-MG
Local

quarta-feira, 1 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Leandro Borges
CREA/CAU: 212377/D
ART/RRT: