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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. Praça de Alimentação Pontilhão  139.584,37 % Período: 22,37% 70,75% 6,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Instalações Iniciais  1.666,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Mureta Externa e Grade  31.054,33 % Período: 95,19% 0,00% 4,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Portão  8.108,77 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. CONCRETAGEM ESPAÇO  98.754,83 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 22,37% 70,75% 6,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 31.227,64 98.754,83 9.601,90 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 31.227,64 98.754,83 9.601,90 - - - - - - - - - 

%: 22,37% 93,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 31.227,64 129.982,47 139.584,37 139.584,37 139.584,37 139.584,37 139.584,37 139.584,37 139.584,37 139.584,37 139.584,37 139.584,37 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 31.227,64 129.982,47 139.584,37 139.584,37 139.584,37 139.584,37 139.584,37 139.584,37 139.584,37 139.584,37 139.584,37 139.584,37 

Local Responsável Técnico
Nome: Lara Marcelino Madeira
CREA/CAU: 225533/D

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 1 de novembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Praça de Alimentação Pontilhão

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          Praça de Alimentação Pontilhão

Guaranésia-MG

0

Total:    R$ 139.584,37

Item Descrição
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