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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. PAVIMENTAÇÃO RUA NICOLAU ANTONIO NARDI 125.149,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Instalações iniciais  1.656,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. RECAPEAMENTO RUA NICOLAU ANTÔNIO NARDI 123.492,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 125.149,03 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 125.149,03 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 125.149,03 125.149,03 125.149,03 125.149,03 125.149,03 125.149,03 125.149,03 125.149,03 125.149,03 125.149,03 125.149,03 125.149,03 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 125.149,03 125.149,03 125.149,03 125.149,03 125.149,03 125.149,03 125.149,03 125.149,03 125.149,03 125.149,03 125.149,03 125.149,03 

Local Responsável Técnico
Nome: LARA MARCELINO MADEIRA
CREA/CAU: MG 225533/D

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 13 de dezembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Guaranésia-MG RECAPEAMENTO RUA NICOLAU ANTONIO NARDI

Guaranésia-MG

0

Total:    R$ 125.149,03

Item Descrição
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